

**Дорожная карта
по обеспечению перехода МКОУ «Лебяжинская ООШ» на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2022-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	Ежегодно, май 2022–2025 г.г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2025 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 4-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Ежегодно, май 2022–2024 гг.	Протоколы классных родительских собраний в 4-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 г.	Информация на сайте, на странице школы в социальных сетях, информационный стенд
6	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Апрель, август 2022 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель, август 2022 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам (курсам) учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ежегодно, апрель 2022–2026 гг.	Аналитическая справка зам. директора по УВР.
Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

10	Формирование электронной базы нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Электронная база нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном сайте Учреждения
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОСНОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости)	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 г.	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 г.	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Должностные инструкции работников
16	Разработка на ПООП НОО программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022 г.	Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
17	Разработка на основе ПООП ООО программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.08.2022 г.	Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
18	Утверждение программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2022 г.	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год	Май 2022 г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/2024 учебный год	Май 2023 г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/2025 учебный год	Май 2024 г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/2026 учебный год	Май 2025 г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5– 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год	Май 2026 г.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2022 г.	Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
25	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2023 г.	Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2024 г.	Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2025 г.	Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Август 2026 г.	Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана 9 класса

29	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно, март 2022-2026 г.г.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно, август 2022-2026 гг.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
31	Изучение нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 г.г.	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
32	Обеспечение консультационной методической, психолого-педагогической поддержки педагогов по вопросам реализации программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода 2022-2027 г.г.	Планы работы ШМО.
33	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПНОО и ООП ООО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 г.г.	Пакет методических материалов по теме Реализации ООП НОО поновому ФГОС НОО
34	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно, август 2022-2026 г.г.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
35	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель, август 2022 г.	Сайт образовательной организации
36	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы.	Рекомендации по повышению квалификации, самообразованию
37	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План-график курсовой подготовки. Удостоверения об обучении
38	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно, август 2022-2026 гг.	Приказ об утверждении учебной нагрузки
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
39	Размещение на официальном сайте Учреждения материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 г.г.	Раздел «ФГОС 2021» сайта Учреждения, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
40	Формирование МТБ	В течение	Оборудование учебных

		всего периода 2022-2027 гг.	кабинетов согласно плану развития МТБ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО (по мере финансирования)
Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение			
41	План ПФХД	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Наличие документа на официальном сайте ОО

